Relatório de execução: Roteiros de Estudo

Eduardo Martinho. Trabalho individual, então todas as etapas foram feitas por mim. Repositório: https://github.com/eduardo-martinho/roteiros-de-estudo

Como executar e gerar o build

É preciso ter o Node.js 20.9 ou mais novo. Na pasta do projeto:

- `npm install` instala as dependências.
- `npm run dev` abre o site em http://localhost:3000.
- `npm run build` gera o site estático na pasta `out/`.
- `npx serve out` serve a pasta `out/` em http://localhost:3000. O .zip já traz essa pasta pronta. Abrir os arquivos com dois cliques não funciona, porque as páginas usam caminhos a partir da raiz do site.
- `npm test` roda os testes das regras de busca e do pedido.

API externa

Wikipédia em português, resumo de página (`https://pt.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/<título>`), pública, gratuita e sem chave. Na página do roteiro, o texto de apoio só é buscado quando o aluno clica em "Carregar texto de apoio". Enquanto espera aparece "Carregando", e se a chamada falhar aparece um aviso com "Tentar novamente", sem afetar o resto do roteiro. Para simular a falha, basta desligar a internet ou marcar "Offline" na aba Rede do navegador antes de clicar.

Plano e realizado

- 21/10. Plano: Parte 1 e repositório. Feito: Parte 1 enviada e repositório criado com o README e o PDF da Parte 1.
- 22/10. Plano: projeto Next.js, dados em JSON e primeiros componentes. Feito: projeto com exportação estática, 8 roteiros e 4 professores em JSON com as funções de busca e os testes, cabeçalho e CSS base.
- 23/10. Plano: tela inicial com filtro, página do roteiro e roteiro não encontrado. Feito: tela inicial com filtro e tabela. A página do roteiro ficou pronta na manhã de 24/10.
- 24/10. Plano: texto de apoio da Wikipédia e formulário de pedido. Feito: página do roteiro, roteiro não encontrado e texto de apoio. O formulário ficou pronto na manhã de 25/10.
- 25/10. Plano: relatório, build, .zip, autoavaliação e envio. Feito: formulário de pedido, este relatório, build, .zip e autoavaliação.

Mudanças e justificativas

- A Parte 1 foi enviada em 21/10, e não em 19/10, porque faltei à aula. O plano começou nessa data.
- A página do roteiro e o formulário ficaram prontos na manhã seguinte ao dia previsto, por causa de outros trabalhos da mesma semana. A ordem das etapas não mudou.
- Roteiro não encontrado: no site estático só existem as páginas dos roteiros do JSON, então o endereço de um roteiro que não existe abre a página 404 do site, com o texto e o link do protótipo.
- O cabeçalho ganhou um link "Início" além de "Pedir roteiro", para voltar ao começo de qualquer tela.
- O formulário mostra o erro embaixo de cada campo e uma mensagem de pedido conferido depois do envio. O protótipo não mostrava isso, e o enunciado pede retorno após o envio.
- Entraram testes automáticos com `node --test` para as regras do filtro e do pedido. Eles não estavam no plano e servem para conferir as regras sem abrir o site.